



Città di Cassino

Provincia di Frosinone

Originale

GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 46 DEL 04/02/2026

N. 46 DEL 04/02/2026	OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO G. CONTE . MISURA PNRR M4C1I3.3 - CUP I32C22000000006.APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI VARIANTE;
-------------------------------------	--

L'anno 2026, il giorno 4 del mese di Febbraio alle ore 13.30, presso la sede comunale, nella apposita sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi per le vie brevi, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di:

		Pres/Ass	
1	Dott. SALERA Enzo	Presente	Sindaco
2	RANALDI Gaetano	Presente	Vice Sindaco
3	FIorentino Gennaro	Presente	Assessore
4	TAMBURRINI Maria Concetta	Assente	Assessore
5	VACCA Gabriella	Presente	Assessore
6	CALVANI Francesca	Presente	Assessore
7	PONTONE Pierluigi	Assente	Assessore
8	CAPIZZI Giuseppe	Presente	Assessore

I presenti sono n. 6 e gli assenti n. 2

Assume la presidenza il Sindaco Dott. SALERA Enzo.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. LOFFREDO Pasquale.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Premesso che:

- l'istanza avente ad oggetto la "Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. Conte"" presentata dal Comune di Cassino per complessivi Euro 7.300.000,00 e codice CUP: I32C22000000006, è stata inserita nei piani regionali, inerente il programma unico nazionale, in materia di edilizia scolastica;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 6 dicembre 2022, n. 318, ha approvato la prima parte dei piani regionali, compreso l'istanza presentato dall'Ente, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR ha ammesso a finanziamento l'intervento denominato "Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. Conte"" dell'importo di Euro 7.300.000,00 e codice CUP I32C22000000006, sulla base dell'istruttoria e della valutazione effettuata dalla Regione competente;
- è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cassino, l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo per il progetto "Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. Conte"", CUP I32C22000000006;
- il Comune di Cassino, ha inoltrato in data 29/06/2023, la domanda n. 4917 finalizzata all'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022), relativamente al secondo semestre 2023 e in procedura ordinaria, per l'incremento di Euro 2.100.000,00 del contributo concesso, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187, è stato confermato l'incremento del contributo richiesto;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 311 del 26/07/2023 e successiva Determina Dirigenziale n. 1724 del 28/07/2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dagli Uffici comunali;
- con Determina Dirigenziale n. 1734 del 28/07/2023 è stata pubblicata la decisione a contrarre dell'appalto integrato per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 71 del D.lgs. n. 36/2023, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.44 c.4 e dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;
- con Determina Dirigenziale n. 2010 del 15/09/2023 è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto integrato al Consorzio Unyon Consorzio Stabile scarl - P.IVA: 14341341007, che si è avvalso della Società Costructura Consulting Soc. Coop. – P.IVA: 02516280647, per lo

studio geologico, la redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 3,75% in sede di gara, di Euro 8.319.228,91 oltre oneri di legge così ripartito:

- a) lavori a misura: Euro 8.111.659,74 comprensivi di Euro 370.030,12 per oneri della sicurezza, Euro 1.603.872,95 per incidenza della manodopera oltre IVA 10% pari a Euro 811.165,97 e, quindi, per complessivi Euro 8.922.825,71;
- b) studio geologico, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Euro 207.569,17 oltre Euro 8.302,77 per oneri previdenziali ed Euro 47.491,83 per IVA 22% e, quindi, per complessivi Euro 263.363,77;

- con Determina Dirigenziale n. 2055 del 21/09/2023 a contrarre l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per la direzione dei lavori, contabilità a misura, Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione con procedura aperta, ai sensi degli articoli 70, comma 1, e articolo 71 del D.lgs. n. 36/2023 e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del d.lgs. 36/2023;
- con Determina Dirigenziale n. 2557 del 24/11/2023 di aggiudicazione definitiva dei servizi di architettura e ingegneria inerente alla Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione all'R.T.P. arch. Noè Marco Sacchetti (Capogruppo Mandatario), ing. Adriano Carmosino (Mandante), arch. Alberto Marrocco (Mandante), arch. Emanuela Norcia (Mandante), ing. Lucio Rossi (Mandante), arch. Laura Ruzza (Mandante) e ing. Alessandro Santoro (Mandante);
- con Determina Dirigenziale n. 2768 del 18/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo "*Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado G. Conte – Fase - Opere di Demolizione*", dell'importo lavori di Euro 861.101,43, al netto del ribasso offerto del 3,75%, comprensivi di Euro 28.580,89 per oneri della sicurezza e Euro 90.990,57 per incidenza della manodopera oltre IVA 10% pari a Euro 86.110,14 e quindi per un importo complessivo di Euro 947.211,58;
- in data 18/12/2023 si è provveduto alla consegna dei lavori "*Fase - Opere di Demolizione*";
- in data 19/04/2024, è stato stipulato il contratto d'appalto rep. 775, identificato dagli estremi di registrazione serie 1T e numero 1026 del 24/04/2024, con la Società UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, per un importo di Euro 8.319.228,91 oltre IVA 10%;
- con Determina Dirigenziale n. 1332 del 13/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo "*Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado G. Conte – Fase - Realizzazione nuovo edificio scolastico*", dell'importo lavori complessivo di Euro 7.410.409,33, al netto del ribasso offerto del 3,75%, comprensivi di Euro 341.449,23 per oneri della sicurezza e Euro 1.557.610,05 per incidenza della manodopera oltre IVA 10% pari a Euro 741.040,93 e, quindi, per un importo complessivo di Euro 8.151.450,23;
- in data 14/05/2024 si è provveduto alla consegna dei lavori "*Fase – Realizzazione nuovo edificio scolastico*";

Dato atto che:

- con Determina Dirigenziale n. 1474 del 26/06/2025, ai sensi dell'art. 15 del codice degli appalti e dell'All. I.2, il sottoscritto ing. Salvatore Fiorillo, sono stato nominato quale nuovo Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'ing. Mario Lastoria;
- ai sensi degli artt. da 215 a 219 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici), trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria, è stato costituito il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT), istituito per prevenire le controversie o consentire la

rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, così come di seguito specificato:

- con Determina Dirigenziale n. 2194 del 29/09/2025 è stato nominato membro del CCT, per il Comune di Cassino, l'ing. Francesco Mele, così come indicato dalla società SICSIA s.r.l. – Società Italiana di Consulenza – Sicurezza, Igiene e Appalti – P.IVA: 07219340481, con sede in Empoli (FI);
- con la medesima Determina Dirigenziale n. 2194 del 29/09/2025 è stato preso atto della nomina quale membro del CCT indicato dall'Appaltatore, l'arch. Alessandro Spinosa, iscritto all'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di latina al n. 835, con sede in Gaeta (LT);
- in data 10/10/2025, l'avv. Alessandro Longo, è stato nominato Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, il cui insediamento ufficiale è avvenuto in data 04/11/2025, così come da verbale redatto in pari data;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 501 del 07/01/2026, il nuovo RUP, ai fini del rispetto dei tempi che della tenuta economica, ha richiesto alla D.LL.:
 - a) di redigere di una variante limitata al completamento funzionale dell'edificio scolastico, nel rispetto degli impegni assunti con il PNRR e delle disponibilità economiche;
 - b) di elaborare un progetto di completamento, legato alle sistemazioni esterne e pertanto "complementari" all'edificio scolastico, indipendente dal contratto principale e soprattutto dalle tempistiche ristrette imposte dal PNRR (da finanziare mediante ulteriori fondi comunali – rimborso GSE).
- a seguito della richiesta del RUP, il Direttore dei Lavori incaricato, arch. Noè Marco SACCHETTI ha presentato, una perizia di variante relativa ai lavori in appalto, acquisita al protocollo dell'ente al n. 5081 del 28/01/2026, che ha determinato un aumento dell'importo netto pari a Euro 806.834,85 (pari ad un aumento percentuale del 9,95 %), compreso oneri per la sicurezza ed incidenza per la manodopera, oltre IVA, portando il costo complessivo dell'opera ad Euro 10.774.605,50;
- con nota prot. n. 53/71/2026, il RUP, ai sensi dell'art. 2016 del d.lgs 36/2023, ha inoltrato la documentazione di Variante redatta dalla direzione Lavori, ai fini delle determinazioni di competenza;
- con nota acquisita al protocollo dell'ente comunale n. 6223 del 03/02/2026 è stata acquisita la determinazione di accettazione della variante dell'intervento denominato "Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. Conte"";
- sulla base della documentazione prodotta, la modifica del contratto di appalto in corso di validità è in aumento, ai sensi del comma 9, art. 120 del d.lgs 36/2023 per un importo pari a Euro 806.834,85 (ribassato del 3,75 %), corrispondente pertanto ad un aumento percentuale del 9,95 % dell'importo contrattuale iniziale, contenuto all'interno del "quinto d'obbligo", e che presenta il seguente Q.T.E. di Variante:

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO	POST GARA	VARIANTE
LAVORI		
RIBASSO D'ASTA	3,75%	3,75%
totale importo lavori	€ 7.980.763,00	€ 8.801.011,50
di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 1.603.872,95	€ 1.722.589,12
totale importo lavori soggetti a ribasso	€ 6.376.890,05	€ 7.078.422,38
importo oneri per la sicurezza	€ 370.030,12	€ 382.923,93
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	8.350.793,12 €	€ 9.183.935,43
IMPORTO RIBASSO D'ASTA	239.133,38 €	€ 265.440,84

IMPORTO CONTRATTO	8.111.659,74 €	€ 8.918.494,59
SOMME A DISPOSIZIONE		
Verifica ed indagini	€ -	€ -
indagini geologiche e prove in sito	€ 16.393,44	€ 16.393,44
IVA indagini in sito	€ 3.606,56	€ 3.606,56
totale spese indagini	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Prog. esecutiva, CSP, Studio geologico (<i>a base di gara</i>)	€ 207.569,17	€ 207.569,17
InarCassa	€ 8.302,77	€ 8.302,77
IVA su spese Progettazione	€ 47.491,83	€ 47.491,83
totale spese tecniche di progettazione	€ 263.363,77	€ 263.363,77
Spese per Nulla Osta e/o Pareri	€ -	€ -
TOTALE IMPORTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE	€ 283.363,77	€ 283.363,77
Spese tecniche specialistiche	€ 3.940,73	€ 3.940,73
Altre Spese tecniche (CCT)	€ -	€ 55.527,96
Verifica del progetto	€ 46.800,00	€ 46.800,00
Direzione Lavori contabilità e misura e CSE	€ 315.567,56	€ 315.567,56
Collaudo Statico	€ 24.724,35	€ -
Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 41.870,06	€ -
totale spese tecniche per esecuzione lavori	€ 432.902,70	€ 421.836,25
InarCassa	€ 17.316,11	€ 16.873,45
IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€ 99.048,14	€ 96.516,14
TOTALE IMPORTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE LAVORI	€ 655.399,29	€ 535.225,84
Accantonamento incentivo funzioni tecniche (60% di 1,6%)	€ 80.167,61	€ 80.167,61
di cui Incentivo RUP (art. 45 c. 3)	€ 80.167,61	€ 80.167,61
di cui Incentivo beni strumentali (art. 45 c. 5)	€ -	€ -
Imprevisti ed arrotondamenti.	€ 55.111,65	€ -
Spese Generali (spese di gara e per commissioni, ANAC)	€ 45.000,00	€ 30.000,00
Nuovi allacci	€ 60.000,00	€ 30.000,00
IVA sugli imprevisti	€ 5.511,17	€ -
IVA sui lavori	€ 811.165,97	€ 891.849,46
Altre imposte (IRAP su incentivo RUP)	€ -	€ 5.504,24
Arrotondamento	€ -0,01	€ -0,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.995.719,45 €	€ 1.856.110,91
ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE (comunali)	€ -	€ 374.605,50
ECONOMIE DI GARA	€ 292.620,81	€ -
TOTALE PROGETTO	€ 10.400.000,00	€ 10.774.605,50

Considerato che:

- ad oggi è in corso di esecuzione il contratto principale, il cui termine dei lavori previsto per il giorno 06/02/2026;
- l'intervento, come sopra riportato, risulta in via di completamento e che necessita di ulteriori somme per il completamento, per Euro 374.605,50;
- con D.G.C. n. 41 del 29/01/2026 è stata effettuata una variazione di bilancio d'urgenza, con la quale sono state reperite le somme necessarie alla copertura dell'intero costo di variante;
- i lavori aggiuntivi di variante risultano contenuti nel cosiddetto "quinto d'obbligo";

Atteso che:

- ricorrono, le condizioni di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023, per la sopravvenuta necessità di lavori, e importi, finalizzati ad incrementare la fruibilità dell'opera, e, che il ricorso al disposto di cui al citato art. 120 del codice dei contratti, risulta in linea con il principio di speditezza e di risultato dell'Amministrazione, anche alla luce del rispetto delle tempistiche imposte dalla natura del finanziamento (PNRR);
- la modifica proposta non altera la natura generale del contratto, conservando sostanzialmente la natura dell'appalto in oggetto;

Vista la documentazione progettuale relativa ai lavori di variate dell'intervento denominato "Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. Conte" consistente negli elaborati firmati digitalmente ed allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sebbene non materialmente allegati, come da Elenco elaborati di seguito trascritti:

- a) *Relazione generale;*
- b) *Cronoprogramma;*
- c) *Analisi dei prezzi unitari;*
- d) *Quadro incidenza della manodopera;*
- e) *Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza;*
- f) *Quadro comparativo;*
- g) *Planimetria generale - Stato di Progetto;*
- h) *Pianta piano terra;*
- i) *Pianta piano primo;*
- j) *Pianta coperture;*
- k) *Sezioni di progetto - BB' - CC' - DD' - HH' - FF';*
- l) *Sezioni di progetto - AA' - EE' - II' - LL' - GG';*
- m) *Prospetti di progetto - NORD - EST - SUD - OVEST;*
- n) *Relazione tecnica e di calcolo impianti termofluidici/meccanici;*
- o) *Capitolato tecnico prestazionale - Impianti termofluidici/meccanici;*
- p) *Pianta piano terreno impianti vmc;*
- q) *Pianta piano primo impianti vmc;*
- r) *Impianto radiante a pavimento piano terra - aree di posa e dorsali;*
- s) *Impianto radiante a pavimento piano primo - aree di posa e dorsali;*
- t) *Impianto radiante a pavimento piano terra - circuiti;*
- u) *Impianto radiante a pavimento piano primo - circuiti;*
- v) *Impianti idrico-sanitari - Distribuzioni principali di adduzione e scarico;*
- w) *Schema funzionale generale della centrale a pompa di calore;*
- x) *Relazione Generale Impianti elettrici e speciali;*
- y) *Relazione Tecnica degli impianti elettrici e speciali;*
- z) *Relazione Tecnico-Specialistica;*
- aa) *Schemi unifilari e fronte quadri;*
- bb) *Planimetrie impianto elettrico illuminazione;*
- cc) *Planimetrie impianto elettrico forza motrice;*
- dd) *Planimetrie impianti Rivelazione Fumi;*
- ee) *Planimetrie impianti Antintrusione e TVcc;*
- ff) *Planimetrie impianti TV, Chiamata e Cablaggio strutturato;*
- gg) *Planimetrie impianti Badenie, Controllo accessi e videocitofono;*
- hh) *Planimetria generale reti impiantistiche esterne;*
- ii) *Schema di Flusso;*
- jj) *Impianto Fotovoltaico;*
- kk) *Relazione energetica - Nuovo edificio;*
- ll) *Planimetria Generale;*
- mm) *Sistemazione Esterna;*
- nn) *Piante con vie di esodo e compartimentazione;*
- oo) *Prospetti;*
- pp) *Sezioni;*
- qq) *Sistemi di controllo Incendio;*
- rr) *Impianto IRAI;*
- ss) *Layout;*
- tt) *Impianto Fotovoltaico;*
- uu) *Relazione Tecnica ai fini della sicurezza antincendio;*
- vv) *Allegato A - Stima costi sicurezza.*

ww) *Schema Atto Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi.*

Dato atto che:

- il progetto in oggetto è ritenuto conforme alla normativa vigente;
- il progetto si sviluppa su aree di proprietà comunale e che pertanto non sono previste procedure espropriative e/o di occupazione;

Ritenuto pertanto, procedere all'approvazione in linea tecnica della documentazione progettuale relativa alla variante dei lavori per l'intervento denominato *"Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. CONTE"*;

Dato atto:

- della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che il Responsabile del Progetto ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Salvatore Fiorillo – funzionario tecnico in forza presso l'Area tecnica – Servizio LL.PP.;

Preso atto che, in relazione al provvedimento in oggetto, il Dirigente/RUP non si trova in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e quello relativo alla non rilevanza contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000;

Considerata l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per garantire un iter amministrativo celere;

con votazione unanime

DELIBERA

- 1. Di approvare in linea tecnica**, per i motivi di cui in narrativa, la documentazione progettuale relativa alla variante ai lavori per l'intervento denominato *"Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. Conte"* consistente negli elaborati riportati in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sebbene non materialmente allegati, ma custoditi in atti presso l'Area tecnica comunale;
- 2. Di demandare** al dirigente dell'area tecnica - Servizi tecnici e Lavori Pubblici, gli atti consecutivi necessari a realizzare gli interventi di completamento, legati alle sistemazioni esterne e pertanto *"complementari"* all'edificio scolastico, indipendente dal contratto principale e soprattutto dalle tempistiche ristrette imposte dal PNRR (da finanziare mediante ulteriori fondi comunali – rimborso GSE), inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028, annualità 2028;
- 3. Di prendere atto che** il Responsabile del Progetto, sensi del d. Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Salvatore Fiorillo – funzionario tecnico in forza presso l'Area tecnica – Servizio LL.PP.;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del d.lgs. n.267 del 18/08/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 59**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO G. CONTE . MISURA PNRR M4C1I3.3 - CUP I32C22000000006.APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI VARIANTE;**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/02/2026

Il Responsabile di Settore
Ing. Domenico Greco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. SALERA Enzo

Il Segretario Comunale
Dott. LOFFREDO Pasquale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005

SALERA ENZO in data 04/02/2026
PASQUALE LOFFREDO in data 04/02/2026

DELIBERA N. 46 DEL 04/02/2026



Comune di Cassino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 04/02/2026 al 19/02/2026 ed è divenuta esecutiva il 04/02/2026.

Cassino li 04/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LOFFREDO Pasquale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005

PASQUALE LOFFREDO in data 26/02/2026

Delibera n. 46 del 04/02/2026

COMUNE DI CASSINO (FR)