



# ***Comune di Cassino***

**Proposta nr. 2144 Del 30/07/2024 -  
Num. settoriale 667**

**Determinazione nr. 2081 del 31/07/2024**

**AREA TECNICA**

**Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL  
TEATRO ROMANO DI CASSINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE



**Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU**

**Misura PNRR M5C2I2.1 - CUP I35F21000690001**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**VISTO:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

**PREMESSO** che:

- in applicazione dell'art.1 comma 42-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall'articolo 20 del Decreto-Legge n. 152/2021, le disposizioni del citato DPCM del 21 gennaio 2021 si applicano a tutte le risorse disponibili per le annualità 2021-2026, ovvero all'ammontare complessivo degli stanziamenti pari a euro 3.400.000.000,00;
- l'articolo 3 punto 1 del DPCM 21 gennaio 2021, ha individuato le tipologie di contributi concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi;
- il Decreto del Ministero dell'Interno - Direzione centrale della finanza locale del 2 aprile 2021, ha approvato il modello di certificazione informatizzata per la presentazione delle relative richieste di ammissione al contributo e individuate le modalità operative per la trasmissione, da parte degli enti, dell'istanza nonché del termine ultimo;

**Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.**

- il Comunicato del 2 aprile 2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha indicato le modalità di presentazione delle richieste;
- il Comunicato del 25 maggio 2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha integrato l'elenco degli indicatori fisici di cui al comunicato del 2 aprile;
- è stata inoltrata l'istanza entro il termine stabilito e successivamente prorogato, al fine dell'assegnazione del contributo;

**VISTA** l'istanza del Comune di Cassino, in data 07.06.2021, relativa a numero cinque interventi, tutti previsti nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale 2021, per complessivi € 5.000.000,00;

**VISTO** il Decreto Interministeriale del 30.12.2021 e l'allegato 3, elenco dei progetti beneficiari e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati, dal quale risulta ammesso a finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Antincendio del Teatro Romano di Cassino" dell'importo di € 700.000,00 e codice CUP I35F21000690001;

**VISTA** la domanda n. 3996 di conferma relativa al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 - preassegnazione 10% (art. 7, comma 1, ultimo periodo, del DPCM 28 luglio 2022 e art. 29, comma 3, DL n. 144/2022) con la quale l'Ente ha confermato l'incremento del contributo pari al 10% e, pertanto, l'importo complessivo del finanziamento rimodulato ammonta ad € 770.000,00;

**VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

**VISTO:**

- la Determina Dirigenziale n. 1533 del 25.07.2022 di aggiudicazione definitiva dei servizi di architettura e ingegneria inerente allo studio geologico, la progettazione definitiva, esecutiva, ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Antincendio del Teatro Romano di Cassino" alla Società Di Girolamo Engineering srl, con sede a Roma in via Vigna Stelluti 157;
- il verbale di consegna del servizio, in data 17.10.2022, sottoscritto con il Dott. Ing. Ferdinando Di Girolamo, Legale Rappresentante della Società Di Girolamo Engineering srl;
- il contratto d'appalto dei servizi, rep. n. 729/2022 in data 30.11.2022 con estremi di registrazione serie 1T e numero 2965 del 30.11.2022, stipulato con la Società Di Girolamo Engineering srl, dell'importo di € 40.002,08 oneri di legge compresi;
- la Determina Dirigenziale n. 196 del 24.01.2023 di affidamento alla Società Domenica S.C.S. Area Beni Culturali, con sede legale in Caserta (CE) in via L. Jotti 4, la prestazione professionale inerente all'assistenza archeologica in corso d'opera per l'esecuzione dei sondaggi geognostici e geognostici, dell'intervento "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Antincendio del Teatro Romano di Cassino";
- la Determina Dirigenziale n. 241 del 28.01.2023 di affidamento alla Società Geoserving srl, con sede a San Vittore del Lazio (FR) Via Collemaroni 3, dell'esecuzioni delle indagini geognostiche, geofisiche, dell'intervento in oggetto;
- la Delibera Giunta Comunale n.209 del 17.05.2023 di approvazione del progetto definitivo "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Antincendio del Teatro Romano di Cassino", redatto dal Dott. Ing. Ferdinando Di Girolamo, legale rappresentante della Società Di Girolamo Engineering srl, Dott. Arch. Luigi Di Girolamo, amministratore della Società Di Girolamo Engineering srl, dal Dott. Ing. Ilaria Riccio e dal Dott. Geologo Sergio Palmieri, dipendenti

della Società Di Girolamo Engineering srl, dell'importo complessivo di € 770.000,00 di cui € 545.378,25 per lavori, comprensivi di € 10.899,07 per oneri della sicurezza ed € 224.621,75 per somme a disposizione dell'Ente;

- la Determina Dirigenziale n. 1199 del 18.05.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Antincendio del Teatro Romano di Cassino" redatto dal Dott. Ing. Ferdinando Di Girolamo, legale rappresentante della Società Di Girolamo Engineering srl, Dott. Arch. Luigi Di Girolamo, amministratore della Società Di Girolamo Engineering srl, dal Dott. Ing. Ilaria Riccio e dal Dott. Geologo Sergio Palmieri, dipendenti della Società Di Girolamo Engineering srl, dell'importo complessivo di € 770.000,00 di cui € 535.404,08 per lavori, comprensivi di € 10.899,07 per oneri della sicurezza ed € 234.595,92 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determina Dirigenziale n. 1206 del 19.05.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16.07.2020, n.76 convertito con Legge del 11.09.2020, n.120, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Determina Dirigenziale n. 1364 del 08.06.2023 di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Antincendio del Teatro Romano di Cassino" alla Società Procoge srl, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco 221, per un importo di aggiudicazione dei lavori, al netto del ribasso offerto del 10,77%, di € 478.914,89 oltre oneri di legge;
- la Determina Dirigenziale n.2247 del 19.10.2023 di affidamento della prestazione professionale della direzione dei lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, il coordinamento della sicurezza in fase esecuzione dell'intervento "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Antincendio del Teatro Romano di Cassino", alla Società Di Girolamo Engineering srl, con sede a Roma in via Vigna Stelluti 157, che ha indicato il Dott. Ing. Ferdinando Di Girolamo, legale rappresentante e direttore tecnico della Società, quale professionista qualificato a svolgere la prestazione professionale;
- la Determina Dirigenziale n.2554 del 24.11.2023 di affidamento della prestazione professionale di assistenza archeologica in corso d'opera per le operazioni di scavo dell'intervento "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Antincendio del Teatro Romano di Cassino", alla Società ARS srl con sede legale a Frosinone (FR) in via Alessandro Ciamarra n.52;
- la Determina Dirigenziale n.1501 del 25.05.2024 di affidamento della fornitura di due strutture prefabbricate delle dimensioni di ml 6,00 x 4,00 x h 3,00 e una delle dimensioni di ml 2,00 x 2,20 x h 3,00, completi di accessori, comprensiva di trasporto e scarico con gru sulla zona di alloggiamento, per l'importo di € 24.440,00 oltre IVA al 22%, alla società Edilcentro srl, con sede in Ferentino (FR), Via S. Cecilia 1;

**DATO ATTO** che l'intervento è interamente finanziato con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", giusto Decreto Interministeriale del 30.12.2021, del 04.04.2022 e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124;

**VISTO:**

- Il contratto d'appalto numero repertorio 756 del 25.07.2023, registrato a Cassino il 25.07.2023 alla Serie 1T numero 1892, stipulato con la Società Procoge srl, dell'importo di € 478.914,89 oltre IVA;

- Il verbale di consegna definitiva dei lavori in data 11.03.2024;

**RILEVATO CHE:**

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono manifestate inevitabili ma non sostanziali esigenze di modifica delle opere previste in progetto, a causa di nuove circostanze intervenute in corso di esecuzione, inquadrabili ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, ed in particolare:
- nel corso dell'esecuzione dei lavori si reso necessario apportare delle variazioni e/o modifiche, per aspetti imprevisi ed imprevedibili, ad alcune categorie di lavorazioni previste nel progetto esecutivo, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, dovute anche al rinvenimento di manufatti archeologici, e che non hanno comportato modifiche sostanziali al progetto esecutivo;

**DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori ha trasmesso, con nota prot. n. 47601 del 29.07.2024, la perizia di variante dei lavori in aumento per un importo pari al 13,30 % dell'importo contrattuale e che le variazioni scaturiscono da verifiche in sede di esecuzione lavori e, quindi, non prevedibili in sede di progetto esecutivo;

**RICHIAMATO** l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 inerente le modifiche, nonché varianti, dei contratti d'appalto in corso di validità ed in particolare il comma 1, lettera c) che stabilisce che possono essere modificati i contratti, previa autorizzazione del RUP, per circostanze impreviste ed imprevedibili e senza alterare la natura generale del contratto, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e che siano motivate da obiettive esigenze e che sono inquadrare quali varianti in corso d'opera;

**VISTA** la perizia di variante del progetto "Manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio del teatro romano" predisposta dalla Direzione dei Lavori quale variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1) lettera c) del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, dell'importo netto di € 552.393,98 comprensivo di € 10.899,07 per oneri della sicurezza, che comporta incremento dell'importo contrattuale di € 73.479,09 oltre IVA, e riportante il seguente quadro tecnico economico:

A.1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		606.852,97
	Ribasso	10,77%	-65.358,06
			<b>541.494,91</b>
A.2	Oneri della sicurezza		10.899,07
A	<b>IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI A MISURA</b>		<b>552.393,98</b>
B	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
B.1	IVA 10% sui lavori		55.239,40
B.2.1	Spese tecniche per lo studio geologico, la progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione	40.002,08	
B.2.2	Spese tecniche per Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di d'Esecuzione	27.745,53	
B.2.3	Assistenza archeologica per indagini e lavori	5.470,00	
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>		<b>73.217,61</b>
B.3	Oneri previdenziali su spese tecniche 4%		2.709,90

B.4	IVA 22% su Spese Tecniche	16.704,05
B.5	Forniture moduli prefabbricati e del montacarichi (Iva compresa)	29.816,80
B.6	Art.113 D.Lgs.50/2016	10.708,08
B.7	Indagini geognostiche e geofisiche (IVA Compresa)	21.314,25
B.8	Spese Generali	4.900,22
B.9	Imprevisti	2.995,71
B.10	Economie di gara	0,00
B	Totale somme a disposizione	<u>217.606,03</u>
C	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>770.000,00</b>

**DATO ATTO** che la perizia di variante in corso d'opera predisposta dal Direttore dei lavori ha riguardato principalmente alcuni aspetti costruttivi dell'intervento, l'asestamento di alcune quantità lavorative rispetto a quello di progetto, l'esecuzione di marginali lavori per il miglioramento dell'opera e non prevedibili in fase di progettazione;

**DATO ATTO** che la maggiore spesa trova copertura all'interno del quadro economico del finanziamento;

**RITENUTO** dover approvare la perizia di variante in corso d'opera, con incremento dell'importo contrattuale come in premessa, perché finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comporta modifiche sostanziali ai lavori previsti da progetto;

**DATO ATTO** che sono stati rispettati tutti gli obblighi imposti dal DNSH "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali - Do No Significant Harm", come stabilito dall'art. 18, c. 4, lett. d) del RRF - Regolamento UE 2021/241;

**ATTESTATO** l'insussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del cdc e dalle Linee Guide ANAC n. 15/2019;

**RISCONTRATO** che la Misura PNRR è M5C2I2.1 il codice CUP dell'intervento è I35F21000690001 e il codice CIG di affidamento dell'appalto è 983397226B;

**ACCERTATO** la disponibilità delle risorse finanziaria tra quelle del finanziamento concesso;

**VISTO** l'esito regolare del DURC della Procoge srl n. protocollo INAIL\_44543714 con scadenza validità il 07/11/2024;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023;

**VISTO** gli art. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### D E T E R M I N A

1. **DARE ATTO** che quanto esplicitato in precedenza risulta essere parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. **APPROVARE** la perizia di variante del progetto di "Manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio del teatro romano", predisposta dalla Direzione dei Lavori e trasmessa con nota protocollo n. 47601 del 29.07.2024, quale variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1) lettera c) del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, dell'importo netto di € 552.393,98 comprensivo di € 10.899,07 per oneri della sicurezza, che comporta incremento dell'importo contrattuale di € 73.479,09 oltre IVA per complessivi € 80.827,00 ed avente il quadro tecnico economico riportato in premessa;
3. **RICONOSCERE** i lavori di perizia di variante in corso d'opera, con incremento dell'importo contrattuale, per gli assestamenti delle quantità di categorie di lavoro eseguite e/o dei nuovi prezzi, necessari per la funzionalità dell'intervento e ricadenti nella fattispecie delle varianti in corso d'opera previste dall'art. 120, comma 1) lettera c) del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023;
4. **DARE ATTO** che la maggiore spesa della perizia di variante in corso d'opera di € 80.827,00 trova copertura all'interno del quadro tecnico economico dell'intervento;
5. **VARIARE** in aumento di € 80.827,00 l'impegno di spesa 2024/67 sub 1 in favore della Società Procoge srl con imputazione al Bilancio 2024, capitolo 309933 e rispettivamente:
  - € 70.000,00 all'impegno 2024/832 sub 0
  - € 10.827,00 all'impegno 2024/67 sub 7;
6. **CONFERMARE** l'impegno di spesa complessivo al FPV, capitolo 309933;
7. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
8. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
9. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**  
Dott. Ing. Mario Lastoria

**Determinazione AREA TECNICA nr.667 del 31/07/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno:</b>	2024 67/0	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	469.999,98
<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Subimpegno di spesa:</b>	2024 67/7	<b>Data:</b> 23/05/2024	<b>Importo:</b>	3.677,99
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. TEATRO ROMANO ADEGUAMENTO IMPIANTI DI EMERGENZA - CUP I35F21000690001 - PNRR ENTRATA 41199 DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO					
<b>Capitolo:</b>	2024	309933	PNRR- M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. TEATRO ROMANO ADEGUAMENTO IMPIANTI DI EMERGENZA - CUP I35F21000690001 - PNRR ENTRATA			
<b>Codice bilancio:</b>	5.01.2.0202		<b>C.U.P.:</b> I35F21000690001		<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.018	
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche						
<b>Atto Amministrativo:</b> DETERMINA AREA TECNICA NR. 1533 DEL 25/07/2022						
<b>Beneficiario:</b> 0007806 - DIVERSI ALTRO						
<b>RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>						
<b>Importo Variazione:</b> -10.827,00 <b>Annotazioni:</b> Incrementato subimpegno: 2024-67/1						

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<i>Impegno di spesa</i>		2024 832/0	<b>Data:</b> 27/03/2024	<b>Importo:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>		PNRR- M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. TEATRO ROMANO ADEGUAMENTO IMPIANTI DI EMERGENZA - CUP I35F21000690001 - PNRR ENTRATA 41199					
<b>Capitolo:</b>		2024 309933	PNRR- M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. TEATRO ROMANO ADEGUAMENTO IMPIANTI DI EMERGENZA - CUP I35F21000690001 - PNRR ENTRATA				
<b>Codice bilancio:</b>		5.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b>	9298514080	<b>C.U.P.:</b>	I35F21000690001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.018
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche							
<b>Atto Amministrativo:</b>		CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL 15/06/2022					
<b>Beneficiario:</b>		0007806 - DIVERSI ALTRO					
<b><u>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</u></b>							
<b>Importo Variazione:</b>		-70.000,00	<b>Annotazioni:</b> Incrementato impegno: 2024-67/1				

**Determinazione AREA TECNICA nr.667 del 31/07/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b>	2024 67/0	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	469.999,98
<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2024 67/1	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	407.633,38
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. TEATRO ROMANO ADEGUAMENTO IMPIANTI DI EMERGENZA - CUP I35F21000690001 - PNRR ENTRATA 41199 DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO				
<b>Capitolo:</b>	2024 309933	PNRR- M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. TEATRO ROMANO ADEGUAMENTO IMPIANTI DI EMERGENZA - CUP I35F21000690001 - PNRR ENTRATA			
<b>Codice bilancio:</b>	5.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 983397226B	<b>C.U.P.:</b> I35F21000690001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.018	
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche					
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1533 DEL 25/07/2022				
<b>Beneficiario:</b>	0022906 - PROCOGE S.R.L.				

.....

CASSINO li, 31/07/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 2144**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL TEATRO ROMANO DI CASSINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

Nr. adozione settore: **667** Nr. adozione generale: **2081**

Data adozione: **31/07/2024**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/07/2024

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 02/08/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



# Comune di Cassino

---

## SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

**Determinazione nr. 2081 del 31/07/2024**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL TEATRO ROMANO DI CASSINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 02/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pasquale LOFFREDO