



Comune di Cassino

Proposta nr. 774 Del 17/03/2025 -
Num. settoriale 191

Determinazione nr. 690 del 18/03/2025

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: IST.COMP. I CIRCOLO CASSINO - PLESSO SCOL. PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3-4 (C-D). APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Misura PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha a ciascuna Regione, comunicato con nota n. 0109077 del 28 dicembre 2022, l'ammontare di ulteriori risorse destinate all'edilizia scolastica per il finanziamento di interventi da individuarsi nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica ovvero in altri piani o programmazioni regionali, ovvero da selezionarsi o comunque coerenti con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- le risorse ulteriori sono state individuate e ripartite con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, n. 320 del 7 dicembre 2022 per l'approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5 del decreto n. 343 del 2021, adottato per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica ed attuato per mezzo del Decreto n. 318/2022 con l'approvazione di un primo piano di interventi;

VISTO l'istanza "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 – 4" (Blocchi C-D) presentata dal Comune di Cassino per complessivi € 1.600.000,00 e codice CUP I35E18000300005;

VISTO:

- l'allegato 1 del Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15, dal quale risulta ammesso a

finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 – 4" (Blocchi C-D) dell'importo di € 1.600.000,00 e codice CUP I35E18000300005;

- l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo per il progetto "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali blocchi 3 - 4" (Blocchi C-D), CUP I35E18000300005, sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cassino;

VISTO la domanda n. 4915 trasmessa in data 29.06.2023 per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022), relativamente al secondo semestre 2023 e in procedura ordinaria, di richiesta dell'incremento di € 200.000,00 del contributo concesso, per fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

VISTO:

- la Determina Dirigenziale n. 987 del 26.04.2023 di aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria e architettura per la Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione del Blocco 3 (Blocco C) e lo studio geologico dell'area, progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione Blocco 4 (Blocco D), dell'intervento "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali blocchi 3 - 4" (Blocchi C-D), al costituendo R.T.P. costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario) con sede a Frosinone (FR) in via Marittima 153, l'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), l'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e il Geologo Emiliano Cinelli (Mandante);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1567 del 06.07.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali blocchi 3-4 (C-D)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.800.000,00, di cui per lavori a misura € 1.370.000,00 comprensivi di € 54.639,74 per oneri della sicurezza ed € 430.000,00 per somme a disposizione dell'Ente, collezionato dall'elenco elaborati indicati nell'allegato alla presente, ed avente il quadro economico in premessa indicato;
- la Determina Dirigenziale n. 1695 del 25.07.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto congiunto dei lavori:
 - Lotto 1 - "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico. Blocchi 1-2 (A-B)" dell'importo complessivo di € 1.430.000,00;
 - Lotto 2 - "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali Blocchi 3-4 (Blocchi C-D)" dell'importo complessivo di € 1.600.000,00;

mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;

- la Determina Dirigenziale n. 1992 del 14.09.2023 di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 – 4 (Blocchi C-D)" per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 1.172.728,69 comprensivi di € 40.514,10 per oneri della sicurezza, € 353.017,09 per incidenza della manodopera oltre € 117.272,87 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 1.290.001,56;

VISTO:

- il contratto d'appalto numero repertorio 769 in data 10.01.2024 con estremi di registrazione Serie 1T e numero 63 del 09.01.2024 stipulato con la Società Cogea Appalti srl dell'importo di € 8.319.228,91 oltre IVA 10%;
- il verbale di consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge sottoscritto in data 27.11.2023;

- il verbale di consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge sottoscritto in data 27.06.2024;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 2785 del 18.12.2023 di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale del valore di € 258.000,31 alla società Cogea Appalti srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO a Determina Dirigenziale n. 2902 del 22.11.2025 di approvazione del SAL n. 1 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1;

VISTO:

- il SAL n. 2 a tutto il 25.02.2025 emesso e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Catia Bianchi, socio e legale rappresentante dello Studio Professionale Associato Progest (capogruppo mandatario del RTP) e dalla società Cogea Appalti srl e vistato dal RUP, Dott. Ing. Mario Lastoria, in data 03.03.2025, dell'importo di € 587.247,04 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- il Certificato di Pagamento n. 2, emesso e sottoscritto dal RUP, Dott. Ing. Mario Lastoria, in data 03.03.2025, dal quale risulta il credito della società Cogea Appalti srl di € 225.929,46 oltre € 22.592,95 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 248.522,41;

VISTA la fattura n. FPA 2/25, prot. n. 13983 del 28.02.2025, scadenza 30.03.2025, SdI 14135966192, di complessivi € 248.522,41 emessa dalla società Cogea Appalti srl a saldo del Certificato di pagamento n. 2;

RILEVATO che i lavori sono in corso di realizzazione;

RISCONTRATO che l'intervento rientra nella Misura PNRR M4C1I3.3, il CUP è I35E18000300005 e il CIG è 992783549D;

DATO ATTO che sono stati rispettati tutti gli obblighi imposti dal DNSH "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali - Do No Significant Harm", come stabilito dall'art. 18, c. 4, lett. d) del RRF - Regolamento UE 2021/241;

ACCERTATA la regolarità contributiva con il DURC numero protocollo INAIL_47862510 con scadenza della validità al 18.06.2025;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al Bilancio 2025-2027;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del documento contabile;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

ACCERTATO:

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 30/2024 del 01.08.2024 di nomina e conferimento dell'incarico all'Ing. Domenico Greco quale Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal Decreto del sindaco n. 7 del 28.02.2025;

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:

- all'Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- all'Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

- all'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI gli artt. 107, 109, 110, 184 e 185 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **DI CONSIDERARE** tutto quanto in premessa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il SAL n. 2 a tutto il 25.02.2025 dei lavori "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 – 4 (Blocchi C-D)";
3. **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, la fattura n. FPA 2/25, prot. n. 13983 del 28.02.2025, scadenza 30.03.2025, SdI 14135966192, di complessivi € 248.522,41 emessa dalla società Cogeia Appalti srl a saldo del Certificato di pagamento n. 2;
4. **DI RICHIEDERE** al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, l'emissione di mandato di pagamento della somma complessiva di € 248.522,41 di cui:
 - € 225.929,46 alla società Cogeia Appalti srl, con sede in Cassino (FR), Viale Bonomi 73, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - € 22.592,95 corrispondente all'IVA all'erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L 190/2014 Legge di Stabilità 2015;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui sopra trova copertura nel Bilancio 2025-2027, annualità 2025, tra i r. p. nell'impegno 2024/79 sub 1 sul capitolo 248611;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'intervento è il Dott. Ing. Mario Lastoria;
7. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
8. **DI DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
10. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del LAZIO o in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni oppure 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Cassino.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Domenico Greco



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Pagina 1 di 1

Determinazione AREA TECNICA nr.191 del 18/03/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	Impegno:	2024 79/0	Data: 06/07/2023	Importo: 634.974,88
ESERCIZIO: 2025	Subimpegno di spesa:	2024 79/1	Data: 13/09/2023	Importo: 424.976,44
Oggetto:	ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 4 (BLOCCHI C-D). AGGIUDICAZIONE			
Capitolo:	2024 248611	PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005 - PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 -4 (ENTRATA 41320)		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 992783549D	C.U.P.: I35E18000300005	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Atto Amministrativo:	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1567 DEL 06/07/2023			
Beneficiario:	0022877 - COGEA APPALTI S.R.L.			
LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, la fattura n. FPA 2/25, prot. n. 13983 del 28.02.2025, scadenza 30.03.2025, Sdl 14135966192, di complessivi € 248.522,41 emessa dalla società Cogea Appalti srl a saldo del Certificato di pagamento				

.....

CASSINO li, 18/03/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 774**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**Oggetto: **IST.COMP. I CIRCOLO CASSINO - PLESSO SCOL. PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3-4 (C-D). APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/03/2025

Il Responsabile di Settore

Ing. Domenico Greco



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 774**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **IST.COMP. I CIRCOLO CASSINO - PLESSO SCOL. PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3-4 (C-D). APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**

Nr. adozione settore: **191** Nr. adozione generale: **690**

Data adozione: **18/03/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/03/2025

Il Responsabile di Settore

Ing. Domenico Greco

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/03/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 690 del 18/03/2025

OGGETTO: IST.COMP. I CIRCOLO CASSINO - PLESSO SCOL. PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3-4 (C-D). APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 18/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO