



# Comune di Cassino

Proposta nr. 238 Del 11/02/2026 -  
Num. settoriale 115

## Determinazione nr. 422 del 17/02/2026

### AREA TECNICA

#### Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO G. CONTE  
. LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SAL. N. 11

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Misura PNRR M4C1I3.3 - CUP I32C22000000006 – CIG A00CB3A608

### IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**PREMESSO** che:

- l'istanza "Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. Conte" presentata dal Comune di Cassino per complessivi € 7.300.000,00 e codice CUP I32C22000000006, è stato inserito nei piani regionali inerente al programma unico nazionale in materia di edilizia scolastica;
- il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 318, ha approvato la prima parte dei piani regionali, compreso l'istanza presentato dall'Ente, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

**VISTO:**

- il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 30 dicembre 2022, n. 118, di presa d'atto degli interventi, di cui all'Allegato A al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2022 n. 318, suddivisi per regione e di autorizzazione al finanziamento dei medesimi interventi degli enti locali, soggetti attuatori, indicati nell'allegato A del medesimo decreto del Direttore generale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo per il progetto "Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di

1° grado "G. Conte"", CUP I32C22000000006, sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cassino;

**VISTO** la domanda n. 4917 trasmessa in data 29.06.2023 per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022), relativamente al secondo semestre 2023 e in procedura ordinaria, di richiesta dell'incremento di € 2.100.000,00 del contributo concesso, per fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; l'istanza è in corso di verifica per l'approvazione;

**VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

**VISTO** la Determina Dirigenziale n. 2557 del 24.11.2023 con cui, tra l'altro, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei servizi di architettura e ingegneria inerente la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione al R.T.P. Arch. Noè Marco Sacchetti (Capogruppo Mandatario), Ing. Adriano Carmosino (Mandante), Arch. Alberto Marrocco (Mandante), Arch. Emanuela Norcia (Mandante), Ing. Lucio Rossi (Mandante), Arch. Laura Ruzza (Mandante) e Ing. Alessandro Santoro (Mandante) che ha offerto il ribasso unico del 18,25% che, applicato all'importo soggetto a ribasso, determina l'importo netto dei servizi di € 315.567,56 oltre € 12.622,70 per oneri previdenziali 4% ed € 72.201,86 per IVA 22% e, quindi, per complessivi € 400.392,13; imputazione ed impegno della spesa al Bilancio 2024, capitolo 248658;

**VISTO** l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo, in data 11.12.2023, e mandato collettivo speciale con rappresentanza al Dott. Arch. Noè Marco Sacchetti, capogruppo mandatario;

**VISTO** il contratto repertorio numero 776 del 08.05.2024, con estremi di registrazione Serie 1T Numero 1237 del 20.05.2024 sottoscritto con il capogruppo del R.T.P.;

**VISTO:**

- il Verbale di Consegna Lavori della "Fase - opere di demolizioni", in data 18.12.2023;
- il Verbale di Consegna Lavori della "Fase – Realizzazione nuovo edificio scolastico", in data 14.05.2024;

**RILEVATO** che all'art. 14 del contratto sono stabilite le modalità di liquidazione, in acconti, del compenso professionale per la prestazione affidata;

**VISTO:**

- la Determina Dirigenziale n. 1533 del 29.05.2024 di liquidazione dell'onorario professionale per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Sal. 1;
- la Determina Dirigenziale n. 1987 del 24.07.2024 di liquidazione dell'onorario professionale per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Sal. 2;
- la Determina Dirigenziale n. 2986 del 03.12.2024 di liquidazione dell'onorario professionale per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Sal. 3;
- la Determina Dirigenziale n. 124 del 20.01.2025 di liquidazione dell'onorario professionale per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Sal. 4;
- la Determina Dirigenziale n. 501 del 26.02.2025 di liquidazione dell'onorario professionale per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Sal. 5;
- la Determina Dirigenziale n. 931 del 24.04.2025 di liquidazione dell'onorario professionale per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Sal. 6;
- la Determina Dirigenziale n. 1734 del 21.07.2025 di liquidazione dell'onorario professionale per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Sal. 7;
- la Determina Dirigenziale n. 1875 del 07.08.2025 di liquidazione dell'onorario professionale per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Sal. 8;
- la Determina Dirigenziale n. 2419 del 30.10.2025 di liquidazione dell'onorario professionale per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Sal. 9;

- la Determina Dirigenziale n. 8 del 07.01.2026 di liquidazione dell'onorario professionale per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Sal. 10;

**VISTO** la Determina Dirigenziale n. 1397 del 16.05.2024 di liquidazione dell'anticipazione del valore di € 831.922,89 dell'importo contrattuale alla Società UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, garantito dalla specifica polizza per l'anticipazione;

**VISTO:**

- la Determina Dirigenziale n. 67 del 10.01.2024 di approvazione del SAL n. 1 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1;
- la Determina Dirigenziale n. 1985 del 24.07.2024 di approvazione del SAL n. 2 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2;
- la Determina Dirigenziale n. 2032 del 14.11.2024 di approvazione del SAL n. 3 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 3;
- la Determina Dirigenziale n. 3213 del 27.12.2024 di approvazione del SAL n. 4 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 4;
- la Determina Dirigenziale n. 380 del 12.02.2025 di approvazione del SAL n. 5 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 5;
- la Determina Dirigenziale n. 740 del 24.03.2025 di approvazione del SAL n. 6 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 6;
- la Determina Dirigenziale n. 1252 del 27.05.2025 di approvazione del SAL n. 7 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 7;
- la Determina Dirigenziale n. 1663 del 15.07.2025 di approvazione del SAL n. 8 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 8;
- la Determina Dirigenziale n. 2510 del 11.11.2025 di approvazione del SAL n. 9 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 9;
- la Determina Dirigenziale n. 2510 del 11.11.2025 di approvazione del SAL n. 10 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 10;
- la Determina Dirigenziale n. 241 del 29.01.2026 di approvazione del SAL n. 11 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 11;

**DATO ATTO** che il Dott. Arch. Noè Marco Sacchetti della Direzioni Lavori, con nota in atti al prot. n. 2954 del 20.01.2026, ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 11 a tutto il 15.01.2026, che ammonta ad un importo di € 7.633.810,75, pertanto di importo inferiore all'importo di aggiudicazione dei lavori, pari ad € 8.922.825,71, giusta Det. dir. n. 2010\_2023;

**VISTO** i documenti contabili emessi dai professionisti del R.T.P. in acconto della direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidato con Determinazione n. 2557 del 24.11.2023:

- la fattura n. FATTPA 1\_26, prot. n. 4167 del 26.11.2025, Sdl 164975993191, trasmessa dal Dott. Arch. Noè Marco Sacchetti dell'importo € 9.407,19 di cui € 7.414,24 per imponibile oltre € 296,57 per oneri previdenziali ed € 1.696,31 per IVA al 22%;
- la fattura n. 5/PA, prot. n. 5641 del 29.01.2026, Sdl 16532935865, trasmessa dall'ACP Studio Tecnico Associato di Ingegneria Ing. Adriano Carmosino e Geom. Patrizio Carmosino, dell'importo € 1.343,89 di cui € 1.059,18 per imponibile oltre € 42,37 per oneri previdenziali ed € 242,34 per IVA al 22%;
- la fattura n. FPA 1/26, prot. n. 4206 del 23.01.2026, Sdl 16498414535, trasmessa dall'Arch. Alberto Marrocco dell'importo € 660,93 di cui € 635,51 per imponibile oltre € 25,42 per oneri previdenziali ed esente IVA;

- la fattura n. FPA 1/26, prot. n. 4207 del 23.10.2026, SdI 16498513214, trasmessa dall'Arch. Emanuela Norcia dell'importo € 1.321,85 di cui € 1.271,01 per imponibile oltre € 50,84 per oneri previdenziali ed esente IVA;
- la fattura n. FPAP 3/2026, prot. n. 4203 del 23.01.2026, SdI 16497945458, trasmessa dall'Ing. Lucio Rossi dell'importo € 6.450,64 di cui € 5.084,05 per imponibile oltre € 203,36 per oneri previdenziali ed € 1.163,23 per IVA al 22%;
- la fattura n. FPA 1/26, prot. n. 4225 del 25.01.2026, SdI 16506065961, trasmessa dall'Arch. Laura Ruzza dell'importo € 660,93 di cui € 635,51 per imponibile oltre € 25,42 per oneri previdenziali ed esente IVA;
- la fattura n. FPA 1/26, prot. n. 4581 del 26.01.2026, SdI 16510389506, trasmessa dall'Ing. Alessandro Santoro, dell'importo € 6.450,64 di cui € 5.084,05 per imponibile oltre € 203,36 per oneri previdenziali ed € 1.163,23 per IVA al 22%;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del costituito R.T.P.:

- Dott. Arch. Sacchetti Noè Marco Sacchetti (Capogruppo Mandatario): protocollo Inarcassa.0201214.09.02.2026 in corso di validità;
- ACP Studio Tecnico Associato di Ingegneria Ing. Adriano Carmosino e Geom. Patrizio Carmosino (Mandante) : protocollo Inarcassa.0200348.09.02.2026 in corso di validità;
- Arch. Marrocco Alberto (Mandante): protocollo Inarcassa.0200356.09-02-2026 in corso di validità;
- Arch. Norcia Emanuela (Mandante): protocollo Inarcassa.0200361.09.02.2026 in corso di validità;
- Ing. Rossi Lucio (Mandante): protocollo Inarcassa.0201703.09-02-2026 in corso di validità;
- Arch. Ruzza Laura (Mandante): protocollo Inarcassa.0200371.09-02-2026 in corso di validità;
- Ing. Santoro Alessandro (Mandante): protocollo Inarcassa.0177281.02.02.2026 in corso di validità;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria al Bilancio 2026-2028;

**RISCONTRATO** che l'intervento rientra nella Misura PNRR M4C1I3.3, il CUP è I32C22000000006 e il CIG è A00CB3A608;

**DATO ATTO** che sono stati rispettati tutti gli obblighi imposti dal DNSH "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali - Do No Significant Harm", come stabilito dall'art. 18, c. 4, lett. d) del RRF - Regolamento UE 2021/241;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione in acconto della direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa al Sal. n. 10;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

**ACCERTATO:**

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 30/2024 del 01.08.2024 di nomina e conferimento dell'incarico all'Ing. Domenico Greco quale Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal Decreto del Sindaco n. 7 del 28.02.2025;

**ACCERTATO** che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:

- all'Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- all'Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- all'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;

**VISTO** gli artt. 107, 109, 110, 184 e 185 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

1. **DI CONSIDERARE** tutto quanto in premessa parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;
2. **DATO ATTO** che il Dott. Arch. Noè Marco Sacchetti della Direzioni Lavori, con nota in atti al prot. n. 58637 del 01.10.2025, ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 10 a tutto il 04.11.2025, che ammonta ad un importo di € 7.089.288,39, pertanto di importo inferiore all'importo di aggiudicazione dei lavori, pari ad € 8.922.825,71, giusta Det. dir. n. 2010\_2023;
3. **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente:

2026 <b>5/PA</b> del 29/01/2026	descrizione fattura: <b>ACP STUDIO TECNICO ASSOCIATO Ing. Adriano Carmosino Geom. Patrizio Carmosino/5/PA-2026/1343,89 PRESTAZIONE ESEGUITA DA ING. ADRIANO CARMOSINO - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO G. CONTE. - DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA</b>	CIG: A00CB3A608	importo: <b>€ 1.343,89</b>
---------------------------------------	---	--------------------	-------------------------------

**Capitolo**

2025/248658

**Impegno**

2025.44 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO "G. CONTE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE.

**Beneficiario**

ACP STUDIO TECNICO ASSOCIATO Ing. Adriano Carmosino Geom. Pa

**Atto amministrativo**

DETERMINA AREA TECNICA  
2557 del 24/11/2023

**Modalità di pagamento**

Come indicato in Fattura

2026 <b>FPA 1/26</b> del 23/01/2026	descrizione fattura: <b>Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni ACCONTO n°11 relativo a SAL n°11 del 6,71% - QUOTA PROPRIA SPETTANZA RTP</b>	CIG: A00CB3A608	importo: <b>€ 660,93</b>
---	---	--------------------	-----------------------------

**Capitolo**

2025/248658

**Impegno**

2025.44 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO "G. CONTE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE.

**Beneficiario**

MARROCCO ALBERTO

**Atto amministrativo**

DETERMINA AREA TECNICA  
2557 del 24/11/2023

**Modalità di pagamento**

Come indicato in Fattura

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>FPA 1/26</b> del 23/01/2026	<b>Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni ACCONTO n°11 relativo a SAL n°11 del 6,71% - QUOTA PROPRIA SPETTANZA RTP</b>	A00CB3A608	<b>€ 1.321,85</b>

**Capitolo**

2025/248658

**Impegno**

2025.44 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO "G. CONTE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE.

**Atto amministrativo**

DETERMINA AREA TECNICA  
2557 del 24/11/2023

**Beneficiario**

NORCIA EMANUELA

**Modalità di pagamento**

Come indicato in Fattura

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>FPAP 3/2026</b> del 23/01/2026	<b>Rossi Lucio/FPAP 3/2026-2026/6450,64 REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO G. CONTE. DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE. Finanziato dall'Unione europea NexGenerati</b>	A00CB3A608	<b>€ 6.450,64</b>

**Capitolo**

2025/248658

**Impegno**

2025.44 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO "G. CONTE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE.

**Atto amministrativo**

DETERMINA AREA TECNICA  
2557 del 24/11/2023

**Beneficiario**

ROSSI LUCIO

**Modalità di pagamento**

Come indicato in Fattura

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>FPA 1/26</b> del 25/01/2026	<b>ACCONTO n°11 relativo a SAL n°11 del 6,71% - QUOTA PROPRIA SPETTANZA RTP</b>	A00CB3A608	<b>€ 660,93</b>

**Capitolo**

2025/248658 -

**Impegno**

2025.44 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO "G. CONTE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE.

**Atto amministrativo**

DETERMINA AREA TECNICA  
2557 del 24/11/2023

**Beneficiario**

RUZZA LAURA

**Modalità di pagamento**

Come indicato in Fattura

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>FATTPA 1_26</b> del 23/01/2026	<b>ACCONTO n°11 relativo a SAL n°11 del 6,71% - QUOTA PROPRIA SPETTANZA RTP</b>	A00CB3A608	<b>€ 9.407,19</b>

**Capitolo**

2025/248658

**Impegno**

2025.44 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO "G. CONTE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE.

**Atto amministrativo**

DETERMINA AREA TECNICA  
2557 del 24/11/2023

**Beneficiario**

SACCHETTI NOE' MARCO

**Modalità di pagamento**

Come indicato in Fattura

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>FPA 1/26</b> del 26/01/2026	<b>Santoro Alessandro/FPA 1/26-2026/6450,64 REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO G. CONTE. DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DESECUZIONE. Finanziato dall'Unione europea NexGener</b>	A00CB3A608	<b>€ 6.450,64</b>

**Capitolo**

2025/248658

**Impegno**

2025.44 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO "G. CONTE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE.

**Atto amministrativo**

DETERMINA AREA TECNICA  
2557 del 24/11/2023

**Beneficiario**

SANTORO ALESSANDRO

**Modalità di pagamento**

Come indicato in Fattura

4. **DI RICHIEDERE** al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, l'emissione di mandato di pagamento della somma complessiva di € 39.825,34 di cui:
- € 9.407,19 al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.482,85 in favore del Dott. Arch. Noè Marco Sacchetti, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - € al lordo della ritenuta d'acconto di € 320,82 in favore dell'ACP Studio Tecnico Associato di Ingegneria Ing. Adriano Carmosino e Geom. Patrizio Carmosino, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - € 1.000,97 in favore dell'Arch. Alberto Marrocco, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - € 2.001,95 in favore dell'Arch. Norcia Emanuela, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - € 9.769,49 al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.539,96 in favore dell'Ing. Lucio Rossi, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - € 1.000,97 in favore dell'Arch. Laura Ruzza, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - € 9.769,49 al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.539,96 in favore dell'Ing. Alessandro Santoro, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. **DI DARE ATTO** che la somma totale liquidata è impegnata nel Bilancio 2025-2027, annualità 2025, impegno 2025/44 sub 0 nel capitolo 248658;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Funzionario dell'Area Tecnica, Ing. Salvatore Fiorillo, giusta Det. dir. n. 1474/2025;
7. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
8. **DI DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
10. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del LAZIO o in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni oppure 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Cassino.

**IL R.U.P.**

Ing. Salvatore Fiorillo

**IL DIRIGENTE dell'AREA TECNICA**

**Dott. Ing. Domenico Greco**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005

DOMENICO GRECO in data 17/02/2026



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 238**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO G. CONTE .  
LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO  
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SAL. N. 11**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 18/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo



# Comune di Cassino

---

## SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

### Determinazione nr. 422 del 17/02/2026

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO G. CONTE . LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SAL. N. 11

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 20/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pasquale LOFFREDO