



# Comune di Cassino

Proposta nr. 532 Del 09/02/2024 -  
Num. settoriale 147

## Determinazione nr. 533 del 14/02/2024

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO. LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SAL N.2

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Misura PNRR M4C1I1.1 - CUP I35E22000330006

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**VISTO:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- l'istanza "Realizzazione di un asilo nido comunale - Pio di Meo" presentata dal Comune di Cassino e relativa alla realizzazione di un asilo nido comunale per complessivi € 1.150.000,00 e codice CUP I35E22000330006;
- l'allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 57 del 08.09.2022 del Ministero dell'Istruzione, elenco delle richieste finanziate, dal quale risulta ammessa, tra l'altro, a finanziamento con riserva l'istanza presentata dal Comune di Cassino;
- l'allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 74 del 26.10.2022 del Ministero dell'Istruzione, elenco delle richieste finanziate, dal quale risulta sciolta la riserva e ammessa a finanziamento l'istanza presentata dal Comune di Cassino;
- l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo per il progetto "Realizzazione di un asilo nido comunale - Pio di Meo", CUP

I35E22000330006, sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cassino;

- l'addendum all'accordo di concessione di finanziamento di modifica del cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di concessione il quale stabilisce, tra l'altro, che l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro il 31.05.2023 - Milestone UE, pena la revoca del finanziamento;
- l'addendum n. 2 all'accordo di concessione di finanziamento di modifica di alcune condizioni dell'accordo;

**VISTO** la domanda n. 3347 trasmessa in data 28.03.2023 per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022), relativamente al primo semestre 2023 e in procedura ordinaria, di richiesta dell'incremento di € 120.000,00 del contributo concesso, per fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 19 maggio 2023, n. 154 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

**VISTO** la Determina Dirigenziale n. 343 del 09.02.2023 di, tra l'altro, aggiudicazione definitiva dei servizi di architettura e ingegneria inerente alla progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza dell'intervento "Realizzazione di un asilo nido comunale - Pio di Meo" alla Dott.ssa Arch. Emanuela Norcia, con studio in Cassino (FR) in Via Ausonia 55 ed iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di Frosinone con il n.859, per l'importo netto di € 61.500,00 oltre € 2.460,00 per oneri previdenziali INARCASSA al 4% ed esente IVA giusta dichiarazione del professionista e, quindi, per complessivi € 63.960,00;

**VISTO** il contratto dei servizi repertorio numero 745 in data 16.03.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 701 del 17.03.2023, stipulato con la Dott.ssa Arch. Emanuela Norcia;

**VISTO** il verbale di consegna, in data 15.02.2023, del servizio di progettazione, Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza;

**RILEVATO** che all'art. 14 del contratto sono stabilite le modalità di liquidazione, in acconti, del compenso professionale per la prestazione affidata;

**VISTO** la Determina Dirigenziale n. 1671 del 20.07.2023 di liquidazione dell'onorario per la progettazione definitiva ed esecutiva;

**VISTO** la Determina Dirigenziale n. 2135 del 03.10.2023 di liquidazione dell'onorario professionale per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sal.1;

**DATO ATTO** che la professionista, con nota in atti al prot. n. 6213 del 25.01.2024, ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2;

**VISTO** la fattura n. FPA 1/24 del 01.02.2024 con scadenza 09.03.2024, codice SDI 11454144238, trasmessa dalla Dott.ssa Arch. Emanuela Norcia dell'importo € 8.314,80 di cui € 7.995,00 per imponibile oltre € 319,80 per oneri previdenziali ed esente IVA;

**ACCERTATO** la regolarità contributiva del professionista con il certificato protocollo Inarcassa.0172997.02-02-2024 in corso di validità;

**ACCERTATO** la disponibilità finanziaria al FPV e residui di Bilancio 2023;

**RISCONTRATO** che la Misura PNRR è M4C1I1.1 ed il codice CUP dell'intervento è I35E22000330006 e il codice CIG della prestazione d'affidamento è 96290764E3;

**DATO ATTO** che sono stati rispettati tutti gli obblighi imposti dal DNSH "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali - Do No Significant Harm", come stabilito dall'art. 18, c. 4, lett. d) del RRF - Regolamento UE 2021/241;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione a saldo della Direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, della nomina a Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

**VISTO** gli artt. 107, 109, 110, 184 e 185 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### **D E T E R M I N A**

1. **DARE ATTO** che la professionista con nota, in atti al prot. n. 6213 del 25.01.2024, ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2;
2. **LIQUIDARE** la fattura n. FPA 1/24 del 01.02.2024 con scadenza 09.03.2024, codice SDI 11454144238, trasmessa dalla Dott.ssa Arch. Emanuela Norcia dell'importo € 8.314,80 di cui € 7.995,00 per imponibile oltre € 319,80 per oneri previdenziali ed esente IVA;
3. **PROVVEDERE** al pagamento della fattura di € 8.314,80 in favore del Dott.ssa Arch. Emanuela Norcia, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **IMPUTARE** la spesa al FPV e residui di Bilancio 2023, capitolo 248673 e impegno 2023/389 sub 0;
5. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
6. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
7. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Dott. Ing. Mario Lastoria



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Pagina 1 di 1

Determinazione AREA TECNICA nr.147 del 14/02/2024

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2023 389/0	<b>Data:</b> 06/02/2023	<b>Importo:</b> 24.944,40
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITA, ESECUTIVA, CSP, CSE E DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			
<b>Capitolo:</b>	2023 248673	PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO- CUP I35E22000330006 - PNRR ENTRATA 41214		
<b>Codice bilancio:</b>	12.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 96290764E3	<b>C.U.P.:</b> I35E22000330006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 343 DEL 09/02/2023			
<b>Beneficiario:</b>	Arch. N.E.			
1.LIQUIDARE la fattura n. FPA 1/24 del 01.02.2024 con scadenza 09.03.2024, codice SDI 11454144238, trasmessa dalla Dott.ssa Arch. Emanuela Norcia dell'importo € 8.314,80 di cui € 7.995,00 per imponibile oltre € 319,80 per oneri previdenziali ed esente IV				

.....

CASSINO li, 12/02/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 532**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**Oggetto: **REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO. LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SAL N.2**Nr. adozione settore: **147** Nr. adozione generale: **533**Data adozione: **14/02/2024**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 09/02/2024

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



# Comune di Cassino

---

## SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

**Determinazione nr. 533 del 14/02/2024**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO. LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SAL N.2

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 15/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pasquale LOFFREDO